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ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФОП НОО, ООО и СОО 
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Подготовительные мероприятия

	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива по внедрению ФОП
	Февраль
	Заместитель директора по УВР
	Функционирующая рабочая группа

	Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня
	Февраль
	Рабочая группа, педагоги
	Обсуждение на педсовете

	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО
	Февраль-март
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Обновление фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ
	Март-август
	Заведующий библиотекой
	Приобретённые учебники и пособия

	Проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО
	Март-август
	Рабочая группа, директор, заместитель директора по УВР
	Проведены консультации, подготовлен материал

	Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП
	Апрель, май, август
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Протоколы собраний

	Перераспределение учебной нагрузки педработников
	Апрель-август
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Тарификационный список

	Профессиональная курсовая подготовка педагогов по внедрению ФОП
	Апрель-август
	Заместитель директора по УВР,  педагоги
	Пройденные КПК

	Участие в вебинарах, семинарах и иных мероприятиях по введению ФОП
	Март-август
	Директор, руководитель РГ, заместитель директора по УВР, педагоги
	Приобретённый опыт по введению  ФОП

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО
	По плану работы школы
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Протоколы 

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части,  формируемой участниками образовательных отношений, планов ВД НОО, ООО и СОО
	Март-апрель
	Рабочая группа, классные руководители
	справка

	Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО
	Март 
	Рабочая группа, директор
	Проект ООП НОО

	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО
	Июнь
	Рабочая группа, директор
	Проект ООП ООО

	Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО
	Июнь
	Рабочая группа, директор
	Проект ООП СОО

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета
	Начало апреля
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Протокол

	Доработка проекта и утверждение ООП НОО
	Апрель
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Утверждённая ООП НОО

	Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на заседании педсовета
	Начало июня
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Протокол

	Доработка проектов и утверждение ООП ООО и СОО
	Июнь
	Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор
	Утверждённые ООП ООО СОО

	Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте школы
	Конец июня
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте

	4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО
	Март
	Члены рабочей группы, директор
	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке

	Создание проектов скорректированных ЛНА
	Апрель-август
	Члены рабочей группы, директор
	Проекты ЛНА

	Обсуждение и утверждение проектов
	Август
	Члены рабочей группы, директор
	Утверждённые ЛНА

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



